

Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 2 квартал 2015 года
Ростехнадзор

№ п/п	Наименование ключевого события, ед измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановое	ожидаемое	фактическое		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 3 Совершенствование контрольно-надзорных функций и процедур в сфере деятельности Ростехнадзора										
1	Ключевое событие 3.3 Внедрена информационная подсистема «Контрольно-надзорная деятельность» Комплексной системы информатизации Ростехнадзора,	А.В. Ферапонтов	30.06.2015		20.09.2014				Информационная подсистема «Контрольно-надзорная деятельность» Комплексной системы информатизации Ростехнадзора внедрена приказом от 20.09.2014 № 430	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										