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Об утверждении рабочего плана перехода на исполнение
государственных функций в электронном виде  

	


Во исполнение пункта 2 раздела 1 протокола заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий 
в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления от 13 июля 2010 года № СС-П10-21ПР приказываю:
1. Утвердить рабочий план перехода на исполнение государственных функций в электронном виде согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя А.В. Ферапонтова.
Руководитель                                                                           
           Н.Г. Кутьин
Лист согласования

к проекту приказа «Об утверждении рабочего плана перехода на исполнение государственных функций в электронном виде» 

Проект вносит:

Начальник Управления 

обеспечения организационно-контрольной 

и лицензионно-разрешительной деятельности                             С.Г. Радионова
Проект согласован:

Заместитель руководителя 



                     А.В. Ферапонтов
Начальник Административного управления                                 С.П. Карпенко
И.о. начальника Правового управления                                       Д.В. Федоткин
Разослать:
1-12 Управления, 13 Отдел, Заместители руководителя
К.С. Михалкин
(499) 261-46-78

Приложение
к приказу Федеральной службы               по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 27 сентября 2010 г. № 962
Рабочий план перехода на исполнение государственных функций в электронном виде
	№ п/п
	Наименование услуги/функции
	Длительность
	Начало
	Окончание

	1
	Регистрация опасных производственных объектов и ведение государственного реестра опасных производственных объектов
	248 дней
	20.06.2011
	30.05.2012

	1.1
	1 Этап - "Регистрация опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	не требуется

	1.2
	2 Этап - "Регистрация опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	1.3
	3 Этап -  "Регистрация опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	120 дней
	20.06.2011
	02.12.2011

	1.3.1
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 3 этапа
	7 дней
	01.09.2011
	09.09.2011

	1.3.2
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 3 этапа с учетом необходимых работ
	14 дней
	12.09.2011
	29.09.2011

	1.3.3
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	60 дней
	12.09.2011
	02.12.2011

	1.3.3.1
	Разработка и внесение в нормативные правовые акты изменений, направленных на установление возможности предоставления  в электронном виде документов для получения государственной услуги
	30 дней
	12.09.2011
	21.10.2011

	1.3.3.2
	Разработка и утверждение требований к электронному виду документов, предоставляемых для получения государственной услуги
	30 дней
	12.09.2011
	21.10.2011

	1.3.3.3
	Утверждение административного регламента предоставления госуслуги (или внесение изменений в административный регламент) в соответствии с требованиями 3 этапа перехода
	30 дней
	24.10.2011
	02.12.2011

	1.3.3.4
	Разработка и доведение до исполнителей (сотрудников органа власти) инструкции о порядке работы с заявлениями в электронной форме
	30 дней
	12.09.2011
	21.10.2011

	1.3.4
	Технологические мероприятия
	119 дней
	20.06.2011
	01.12.2011

	1.3.4.1
	Разработка (модернизация) ведомственных информационных систем и ресурсов, с целью обеспечения предоставления услуги (исполнения функции) в соответствии с требованиями 3 этапа
	90 дней
	20.06.2011
	21.10.2011

	1.3.4.2
	Обеспечение интеграции ведомственных систем с Единым порталом государственных услуг через СМЭВ (разработка и регистрация веб-сервисов в СМЭВ),  в том числе информирование заявителя через Единый портал о регистрационном номере заявителя
	29 дней
	24.10.2011
	01.12.2011

	1.3.4.3
	Подготовка, согласование и размещение электронных форм заявлений на Едином портале государственных услуг для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме
	30 дней
	21.10.2011
	01.12.2011

	1.3.4.4
	Подготовка и размещение на Едином портале государственных услуг инструкции  по заполнению интерактивной формы заявления на получение государственной услуги (функции)
	30 дней
	21.10.2011
	01.12.2011

	1.3.4.5
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, работе с электронными заявлениями
	7 дней
	23.11.2011
	01.12.2011

	1.4
	4 Этап -  "Регистрация опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	65 дней
	02.12.2011
	01.03.2012

	1.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	15 дней
	02.12.2011
	22.12.2011

	1.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	10 дней
	23.12.2011
	05.01.2012

	1.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	10 дней
	06.01.2012
	19.01.2012

	1.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	20.01.2012
	20.01.2012

	1.4.5
	Технологические мероприятия
	30 дней
	20.01.2012
	01.03.2012

	1.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	30 дней
	20.01.2012
	01.03.2012

	1.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	30 дней
	20.01.2012
	01.03.2012

	1.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	7 дней
	22.02.2012
	01.03.2012

	1.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	01.03.2012
	01.03.2012

	1.5
	5 Этап -  "Регистрация опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов" - Оказание услуги в электронном виде
	64 дней
	02.03.2012
	30.05.2012

	1.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	7 дней
	02.03.2012
	12.03.2012

	1.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	13.03.2012
	13.03.2012

	1.5.3
	Технологические мероприятия
	57 дней
	13.03.2012
	30.05.2012

	1.5.3.1
	Опытная эксплуатация ИС
	27 дней
	13.03.2012
	18.04.2012

	1.5.3.2
	Доработка ИС
	30 дней
	19.04.2012
	30.05.2012

	2
	Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
	485 дней
	20.05.2011
	28.03.2013

	2.1
	1 Этап - "Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	не требуется

	2.2
	2 Этап - "Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	2.3
	3 Этап -  "Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	226 дней
	20.05.2011
	30.03.2012

	2.3.1
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 3 этапа
	15 дней
	10.08.2011
	30.08.2011

	2.3.2
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 3 этапа с учетом необходимых работ
	7 дней
	31.08.2011
	08.09.2011

	2.3.3
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	100 дней
	09.09.2011
	26.01.2012

	2.3.3.1
	Разработка и внесение в нормативные правовые акты изменений, направленных на установление возможности предоставления  в электронном виде документов для получения государственной услуги
	90 дней
	09.09.2011
	12.01.2012

	2.3.3.2
	Разработка и утверждение требований к электронному виду документов, предоставляемых для получения государственной услуги
	90 дней
	09.09.2011
	12.01.2012

	2.3.3.3
	Утверждение административного регламента предоставления госуслуги (или внесение изменений в административный регламент) в соответствии с требованиями 3 этапа перехода
	90 дней
	09.09.2011
	12.01.2012

	2.3.3.4
	Разработка и доведение до исполнителей (сотрудников органа власти) инструкции о порядке работы с заявлениями в электронной форме
	10 дней
	13.01.2012
	26.01.2012

	2.3.4
	Технологические мероприятия
	226 дней
	20.05.2011
	30.03.2012

	2.3.4.1
	Разработка (модернизация) ведомственных информационных систем и ресурсов, с целью обеспечения предоставления услуги (исполнения функции) в соответствии с требованиями 3 этапа
	180 дней
	20.05.2011
	26.01.2012

	2.3.4.2
	Обеспечение интеграции ведомственных систем с Единым порталом государственных услуг через СМЭВ (разработка и регистрация веб-сервисов в СМЭВ),  в том числе информирование заявителя через Единый портал о регистрационном номере заявителя
	45 дней
	25.11.2011
	26.01.2012

	2.3.4.3
	Подготовка, согласование и размещение электронных форм заявлений на Едином портале государственных услуг для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме
	45 дней
	25.11.2011
	26.01.2012

	2.3.4.4
	Подготовка и размещение на Едином портале государственных услуг инструкции  по заполнению интерактивной формы заявления на получение государственной услуги (функции)
	45 дней
	25.11.2011
	26.01.2012

	2.3.4.5
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, работе с электронными заявлениями
	16 дней
	27.01.2012
	17.02.2012

	2.3.4.6
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	20.02.2012
	30.03.2012

	2.4
	4 Этап -  "Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	175 дней
	02.01.2012
	31.08.2012

	2.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	5 дней
	25.06.2012
	29.06.2012

	2.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	5 дней
	02.07.2012
	06.07.2012

	2.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	5 дней
	09.07.2012
	13.07.2012

	2.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	16.07.2012
	16.07.2012

	2.4.5
	Технологические мероприятия
	50 дней
	25.06.2012
	31.08.2012

	2.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	30 дней
	16.07.2012
	24.08.2012

	2.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	45 дней
	25.06.2012
	24.08.2012

	2.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	5 дней
	27.08.2012
	31.08.2012

	2.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	175 дней
	02.01.2012
	31.08.2012

	2.5
	5 Этап -  "Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" - Оказание услуги в электронном виде
	149 дней
	03.09.2012
	28.03.2013

	2.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	7 дней
	03.09.2012
	11.09.2012

	2.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	90 дней
	12.09.2012
	15.01.2013

	2.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	90 дней
	12.09.2012
	15.01.2013

	2.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	90 дней
	12.09.2012
	15.01.2013

	2.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	90 дней
	12.09.2012
	15.01.2013

	2.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	90 дней
	12.09.2012
	15.01.2013

	2.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	90 дней
	12.09.2012
	15.01.2013

	2.5.3
	Технологические мероприятия
	142 дней
	12.09.2012
	28.03.2013

	2.5.3.1
	Разработка государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа (при необходимости)
	75 дней
	12.09.2012
	25.12.2012

	2.5.3.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги (через СМЭВ)
	75 дней
	12.09.2012
	25.12.2012

	2.5.3.3
	Обучение сотрудников
	7 дней
	26.12.2012
	03.01.2013

	2.5.3.4
	Опытная эксплуатация ИС
	15 дней
	04.01.2013
	24.01.2013

	2.5.3.5
	Доработка ИС
	30 дней
	25.01.2013
	07.03.2013

	2.5.3.6
	Опытная эксплуатация
	15 дней
	08.03.2013
	28.03.2013

	3
	Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
	304 дней
	01.04.2011
	30.05.2012

	3.1
	1 Этап - "Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	не требуется

	3.2
	2 Этап - "Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	3.3
	3 Этап -  "Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	174 дней
	01.04.2011
	30.11.2011

	3.3.1
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 3 этапа
	15 дней
	01.04.2011
	21.04.2011

	3.3.2
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 3 этапа с учетом необходимых работ
	7 дней
	22.04.2011
	02.05.2011

	3.3.3
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	105 дней
	03.05.2011
	26.09.2011

	3.3.3.1
	Разработка и внесение в нормативные правовые акты изменений, направленных на установление возможности предоставления  в электронном виде документов для получения государственной услуги
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	3.3.3.2
	Разработка и утверждение требований к электронному виду документов, предоставляемых для получения государственной услуги
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	3.3.3.3
	Утверждение административного регламента предоставления госуслуги (или внесение изменений в административный регламент) в соответствии с требованиями 3 этапа перехода
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	3.3.3.4
	Разработка и доведение до исполнителей (сотрудников органа власти) инструкции о порядке работы с заявлениями в электронной форме
	15 дней
	06.09.2011
	26.09.2011

	3.3.4
	Технологические мероприятия
	47 дней
	27.09.2011
	30.11.2011

	3.3.4.1
	Разработка (модернизация) ведомственных информационных систем и ресурсов, с целью обеспечения предоставления услуги (исполнения функции) в соответствии с требованиями 3 этапа
	1 день
	27.09.2011
	27.09.2011

	3.3.4.2
	Обеспечение интеграции ведомственных систем с Единым порталом государственных услуг через СМЭВ (разработка и регистрация веб-сервисов в СМЭВ),  в том числе информирование заявителя через Единый портал о регистрационном номере заявителя
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	3.3.4.3
	Подготовка, согласование и размещение электронных форм заявлений на Едином портале государственных услуг для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	3.3.4.4
	Подготовка и размещение на Едином портале государственных услуг инструкции  по заполнению интерактивной формы заявления на получение государственной услуги (функции)
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	3.3.4.5
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, работе с электронными заявлениями
	17 дней
	08.11.2011
	30.11.2011

	3.4
	4 Этап -  "Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	68 дней
	01.12.2011
	05.03.2012

	3.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	7 дней
	01.12.2011
	09.12.2011

	3.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	7 дней
	12.12.2011
	20.12.2011

	3.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	7 дней
	21.12.2011
	29.12.2011

	3.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	30.12.2011
	30.12.2011

	3.4.5
	Технологические мероприятия
	45 дней
	02.01.2012
	02.03.2012

	3.4.5.1
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	30 дней
	02.01.2012
	10.02.2012

	3.4.5.2
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	15 дней
	13.02.2012
	02.03.2012

	3.4.5.3
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	05.03.2012
	05.03.2012

	3.5
	5 Этап -  "Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" - Оказание услуги в электронном виде
	62 дней
	06.03.2012
	30.05.2012

	3.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	5 дней
	06.03.2012
	12.03.2012

	3.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	06.03.2012
	06.03.2012

	3.5.3
	Технологические мероприятия
	57 дней
	13.03.2012
	30.05.2012

	3.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	20 дней
	13.03.2012
	09.04.2012

	3.5.3.2
	Доработка информационной системы
	30 дней
	10.04.2012
	21.05.2012

	3.5.3.3
	Обучение сотрудников
	7 дней
	22.05.2012
	30.05.2012

	4
	Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ
	304 дней
	01.04.2011
	30.05.2012

	4.1
	1 Этап - "Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	не требуется

	4.2
	2 Этап - "Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	4.3
	3 Этап -  "Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	174 дней
	01.04.2011
	30.11.2011

	4.3.1
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 3 этапа
	15 дней
	01.04.2011
	21.04.2011

	4.3.2
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 3 этапа с учетом необходимых работ
	7 дней
	22.04.2011
	02.05.2011

	4.3.3
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	105 дней
	03.05.2011
	26.09.2011

	4.3.3.1
	Разработка и внесение в нормативные правовые акты изменений, направленных на установление возможности предоставления  в электронном виде документов для получения государственной услуги
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	4.3.3.2
	Разработка и утверждение требований к электронному виду документов, предоставляемых для получения государственной услуги
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	4.3.3.3
	Утверждение административного регламента предоставления госуслуги (или внесение изменений в административный регламент) в соответствии с требованиями 3 этапа перехода
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	4.3.3.4
	Разработка и доведение до исполнителей (сотрудников органа власти) инструкции о порядке работы с заявлениями в электронной форме
	15 дней
	06.09.2011
	26.09.2011

	4.3.4
	Технологические мероприятия
	47 дней
	27.09.2011
	30.11.2011

	4.3.4.1
	Разработка (модернизация) ведомственных информационных систем и ресурсов, с целью обеспечения предоставления услуги (исполнения функции) в соответствии с требованиями 3 этапа
	1 день
	27.09.2011
	27.09.2011

	4.3.4.2
	Обеспечение интеграции ведомственных систем с Единым порталом государственных услуг через СМЭВ (разработка и регистрация веб-сервисов в СМЭВ),  в том числе информирование заявителя через Единый портал о регистрационном номере заявителя
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	4.3.4.3
	Подготовка, согласование и размещение электронных форм заявлений на Едином портале государственных услуг для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	4.3.4.4
	Подготовка и размещение на Едином портале государственных услуг инструкции  по заполнению интерактивной формы заявления на получение государственной услуги (функции)
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	4.3.4.5
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, работе с электронными заявлениями
	17 дней
	08.11.2011
	30.11.2011

	4.4
	4 Этап -  "Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	68 дней
	01.12.2011
	05.03.2012

	4.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	7 дней
	01.12.2011
	09.12.2011

	4.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	7 дней
	12.12.2011
	20.12.2011

	4.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	7 дней
	21.12.2011
	29.12.2011

	4.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	30.12.2011
	30.12.2011

	4.4.5
	Технологические мероприятия
	45 дней
	02.01.2012
	02.03.2012

	4.4.5.1
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	30 дней
	02.01.2012
	10.02.2012

	4.4.5.2
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	15 дней
	13.02.2012
	02.03.2012

	4.4.5.3
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	05.03.2012
	05.03.2012

	4.5
	5 Этап -  "Лицензирование деятельности по производству маркшейдерских работ" - Оказание услуги в электронном виде
	62 дней
	06.03.2012
	30.05.2012

	4.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	5 дней
	06.03.2012
	12.03.2012

	4.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	06.03.2012
	06.03.2012

	4.5.3
	Технологические мероприятия
	57 дней
	13.03.2012
	30.05.2012

	4.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	20 дней
	13.03.2012
	09.04.2012

	4.5.3.2
	Доработка информационной системы
	30 дней
	10.04.2012
	21.05.2012

	4.5.3.3
	Обучение сотрудников
	7 дней
	22.05.2012
	30.05.2012

	5
	Лицензирование производства, хранения, применения и деятельности по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения
	304 дней
	01.04.2011
	30.05.2012

	5.1
	1 Этап - "Лицензирование производства, хранения, применения и деятельности по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	не требуется

	5.2
	2 Этап - "Лицензирование производства, хранения, применения и деятельности по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	5.3
	3 Этап -  "Лицензирование производства, хранения, применения и деятельности по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	174 дней
	01.04.2011
	30.11.2011

	5.3.1
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 3 этапа
	15 дней
	01.04.2011
	21.04.2011

	5.3.2
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 3 этапа с учетом необходимых работ
	7 дней
	22.04.2011
	02.05.2011

	5.3.3
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	105 дней
	03.05.2011
	26.09.2011

	5.3.3.1
	Разработка и внесение в нормативные правовые акты изменений, направленных на установление возможности предоставления  в электронном виде документов для получения государственной услуги
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	5.3.3.2
	Разработка и утверждение требований к электронному виду документов, предоставляемых для получения государственной услуги
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	5.3.3.3
	Утверждение административного регламента предоставления госуслуги (или внесение изменений в административный регламент) в соответствии с требованиями 3 этапа перехода
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	5.3.3.4
	Разработка и доведение до исполнителей (сотрудников органа власти) инструкции о порядке работы с заявлениями в электронной форме
	15 дней
	06.09.2011
	26.09.2011

	5.3.4
	Технологические мероприятия
	47 дней
	27.09.2011
	30.11.2011

	5.3.4.1
	Разработка (модернизация) ведомственных информационных систем и ресурсов, с целью обеспечения предоставления услуги (исполнения функции) в соответствии с требованиями 3 этапа
	1 день
	27.09.2011
	27.09.2011

	5.3.4.2
	Обеспечение интеграции ведомственных систем с Единым порталом государственных услуг через СМЭВ (разработка и регистрация веб-сервисов в СМЭВ),  в том числе информирование заявителя через Единый портал о регистрационном номере заявителя
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	5.3.4.3
	Подготовка, согласование и размещение электронных форм заявлений на Едином портале государственных услуг для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	5.3.4.4
	Подготовка и размещение на Едином портале государственных услуг инструкции  по заполнению интерактивной формы заявления на получение государственной услуги (функции)
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	5.3.4.5
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, работе с электронными заявлениями
	17 дней
	08.11.2011
	30.11.2011

	5.4
	4 Этап -  "Лицензирование производства, хранения, применения и деятельности по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	68 дней
	01.12.2011
	05.03.2012

	5.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	7 дней
	01.12.2011
	09.12.2011

	5.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	7 дней
	12.12.2011
	20.12.2011

	5.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	7 дней
	21.12.2011
	29.12.2011

	5.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	30.12.2011
	30.12.2011

	5.4.5
	Технологические мероприятия
	45 дней
	02.01.2012
	02.03.2012

	5.4.5.1
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	30 дней
	02.01.2012
	10.02.2012

	5.4.5.2
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	15 дней
	13.02.2012
	02.03.2012

	5.4.5.3
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	05.03.2012
	05.03.2012

	5.5
	5 Этап -  "Лицензирование производства, хранения, применения и деятельности по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения" - Оказание услуги в электронном виде
	62 дней
	06.03.2012
	30.05.2012

	5.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	5 дней
	06.03.2012
	12.03.2012

	5.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	06.03.2012
	06.03.2012

	5.5.3
	Технологические мероприятия
	57 дней
	13.03.2012
	30.05.2012

	5.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	20 дней
	13.03.2012
	09.04.2012

	5.5.3.2
	Доработка информационной системы
	30 дней
	10.04.2012
	21.05.2012

	5.5.3.3
	Обучение сотрудников
	7 дней
	22.05.2012
	30.05.2012

	6
	Лицензирование эксплуатации химически опасных производственных объектов
	304 дней
	01.04.2011
	30.05.2012

	6.1
	1 Этап - "Лицензирование эксплуатации химически опасных производственных объектов" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	не требуется

	6.2
	2 Этап - "Лицензирование эксплуатации химически опасных производственных объектов" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	6.3
	3 Этап -  "Лицензирование эксплуатации химически опасных производственных объектов"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	174 дней
	01.04.2011
	30.11.2011

	6.3.1
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 3 этапа
	15 дней
	01.04.2011
	21.04.2011

	6.3.2
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 3 этапа с учетом необходимых работ
	7 дней
	22.04.2011
	02.05.2011

	6.3.3
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	105 дней
	03.05.2011
	26.09.2011

	6.3.3.1
	Разработка и внесение в нормативные правовые акты изменений, направленных на установление возможности предоставления  в электронном виде документов для получения государственной услуги
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	6.3.3.2
	Разработка и утверждение требований к электронному виду документов, предоставляемых для получения государственной услуги
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	6.3.3.3
	Утверждение административного регламента предоставления госуслуги (или внесение изменений в административный регламент) в соответствии с требованиями 3 этапа перехода
	90 дней
	03.05.2011
	05.09.2011

	6.3.3.4
	Разработка и доведение до исполнителей (сотрудников органа власти) инструкции о порядке работы с заявлениями в электронной форме
	15 дней
	06.09.2011
	26.09.2011

	6.3.4
	Технологические мероприятия
	47 дней
	27.09.2011
	30.11.2011

	6.3.4.1
	Разработка (модернизация) ведомственных информационных систем и ресурсов, с целью обеспечения предоставления услуги (исполнения функции) в соответствии с требованиями 3 этапа
	1 день
	27.09.2011
	27.09.2011

	6.3.4.2
	Обеспечение интеграции ведомственных систем с Единым порталом государственных услуг через СМЭВ (разработка и регистрация веб-сервисов в СМЭВ),  в том числе информирование заявителя через Единый портал о регистрационном номере заявителя
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	6.3.4.3
	Подготовка, согласование и размещение электронных форм заявлений на Едином портале государственных услуг для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	6.3.4.4
	Подготовка и размещение на Едином портале государственных услуг инструкции  по заполнению интерактивной формы заявления на получение государственной услуги (функции)
	30 дней
	27.09.2011
	07.11.2011

	6.3.4.5
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, работе с электронными заявлениями
	17 дней
	08.11.2011
	30.11.2011

	6.4
	4 Этап -  "Лицензирование эксплуатации химически опасных производственных объектов"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	68 дней
	01.12.2011
	05.03.2012

	6.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	7 дней
	01.12.2011
	09.12.2011

	6.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	7 дней
	12.12.2011
	20.12.2011

	6.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	7 дней
	21.12.2011
	29.12.2011

	6.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	30.12.2011
	30.12.2011

	5.4.5
	Технологические мероприятия
	45 дней
	02.01.2012
	02.03.2012

	6.4.5.1
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	30 дней
	02.01.2012
	10.02.2012

	6.4.5.2
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	15 дней
	13.02.2012
	02.03.2012

	6.4.5.3
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	05.03.2012
	05.03.2012

	6.5
	5 Этап -  "Лицензирование эксплуатации химически опасных производственных объектов" - Оказание услуги в электронном виде
	62 дней
	06.03.2012
	30.05.2012

	6.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	5 дней
	06.03.2012
	12.03.2012

	6.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	06.03.2012
	06.03.2012

	6.5.3
	Технологические мероприятия
	57 дней
	13.03.2012
	30.05.2012

	6.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	20 дней
	13.03.2012
	09.04.2012

	6.5.3.2
	Доработка информационной системы
	30 дней
	10.04.2012
	21.05.2012

	6.5.3.3
	Обучение сотрудников
	7 дней
	22.05.2012
	30.05.2012

	7
	Выдача разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения
	912 дней
	01.10.2009
	29.03.2013

	7.1
	1 Этап - "Выдача разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	не требуется

	7.2
	2 Этап - "Выдача разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	7.3
	3 Этап -  "Выдача разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	253 дней
	11.01.2011
	29.12.2011

	7.3.1
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 3 этапа
	14 дней
	11.01.2011
	28.01.2011

	7.3.2
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 3 этапа с учетом необходимых работ
	14 дней
	31.01.2011
	17.02.2011

	7.3.3
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	7.3.3.1
	Разработка и внесение в нормативные правовые акты изменений, направленных на установление возможности предоставления  в электронном виде документов для получения государственной услуги
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	7.3.3.2
	Разработка и утверждение требований к электронному виду документов, предоставляемых для получения государственной услуги
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	7.3.3.3
	Утверждение административного регламента предоставления госуслуги (или внесение изменений в административный регламент) в соответствии с требованиями 3 этапа перехода
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	7.3.3.4
	Разработка и доведение до исполнителей (сотрудников органа власти) инструкции о порядке работы с заявлениями в электронной форме
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	7.3.4
	Технологические мероприятия
	225 дней
	18.02.2011
	29.12.2011

	7.3.4.1
	Разработка (модернизация) ведомственных информационных систем и ресурсов, с целью обеспечения предоставления услуги (исполнения функции) в соответствии с требованиями 3 этапа
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	7.3.4.2
	Обеспечение интеграции ведомственных систем с Единым порталом государственных услуг через СМЭВ (разработка и регистрация веб-сервисов в СМЭВ),  в том числе информирование заявителя через Единый портал о регистрационном номере заявителя
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	7.3.4.3
	Подготовка, согласование и размещение электронных форм заявлений на Едином портале государственных услуг для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	7.3.4.4
	Подготовка и размещение на Едином портале государственных услуг инструкции  по заполнению интерактивной формы заявления на получение государственной услуги (функции)
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	7.3.4.5
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, работе с электронными заявлениями
	15 дней
	28.10.2011
	17.11.2011

	7.3.4.6
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	18.11.2011
	29.12.2011

	7.4
	4 Этап -  "Выдача разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	697 дней
	01.10.2009
	01.06.2012

	7.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	7 дней
	30.12.2011
	09.01.2012

	7.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	7 дней
	10.01.2012
	18.01.2012

	7.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	7 дней
	19.01.2012
	27.01.2012

	7.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	19.01.2012
	19.01.2012

	7.4.5
	Технологические мероприятия
	90 дней
	30.01.2012
	01.06.2012

	7.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	45 дней
	30.01.2012
	30.03.2012

	7.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	45 дней
	30.01.2012
	30.03.2012

	7.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	15 дней
	02.04.2012
	20.04.2012

	7.4.5.4
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	23.04.2012
	01.06.2012

	7.4.5.5
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	01.10.2009
	01.10.2009

	7.5
	5 Этап -  "Выдача разрешений на применение взрывчатых материалов промышленного назначения" - Оказание услуги в электронном виде
	215 дней
	04.06.2012
	29.03.2013

	7.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	14 дней
	04.06.2012
	21.06.2012

	7.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	7.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	7.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	7.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	7.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	7.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	7.5.3
	Технологические мероприятия
	215 дней
	04.06.2012
	29.03.2013

	7.5.3.1
	Разработка государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа (при необходимости)
	90 дней
	04.06.2012
	05.10.2012

	7.5.3.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги (через СМЭВ)
	90 дней
	04.06.2012
	05.10.2012

	7.5.3.3
	Обучение сотрудников
	15 дней
	08.10.2012
	26.10.2012

	7.5.3.4
	Опытная эксплуатация
	30 дней
	29.10.2012
	07.12.2012

	7.5.3.5
	Доработка информационной системы
	60 дней
	10.12.2012
	01.03.2013

	7.5.3.6
	Опытная эксплуатация
	20 дней
	04.03.2013
	29.03.2013

	8
	Выдача разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах
	912 дней
	01.10.2009
	29.03.2013

	8.1
	1 Этап - "Выдача разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	не требуется

	8.2
	2 Этап - "Выдача разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	8.3
	3 Этап -  "Выдача разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	253 дней
	11.01.2011
	29.12.2011

	8.3.1
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 3 этапа
	14 дней
	11.01.2011
	28.01.2011

	8.3.2
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 3 этапа с учетом необходимых работ
	14 дней
	31.01.2011
	17.02.2011

	8.3.3
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	8.3.3.1
	Разработка и внесение в нормативные правовые акты изменений, направленных на установление возможности предоставления  в электронном виде документов для получения государственной услуги
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	8.3.3.2
	Разработка и утверждение требований к электронному виду документов, предоставляемых для получения государственной услуги
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	8.3.3.3
	Утверждение административного регламента предоставления госуслуги (или внесение изменений в административный регламент) в соответствии с требованиями 3 этапа перехода
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	8.3.3.4
	Разработка и доведение до исполнителей (сотрудников органа власти) инструкции о порядке работы с заявлениями в электронной форме
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	8.3.4
	Технологические мероприятия
	225 дней
	18.02.2011
	29.12.2011

	8.3.4.1
	Разработка (модернизация) ведомственных информационных систем и ресурсов, с целью обеспечения предоставления услуги (исполнения функции) в соответствии с требованиями 3 этапа
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	8.3.4.2
	Обеспечение интеграции ведомственных систем с Единым порталом государственных услуг через СМЭВ (разработка и регистрация веб-сервисов в СМЭВ),  в том числе информирование заявителя через Единый портал о регистрационном номере заявителя
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	8.3.4.3
	Подготовка, согласование и размещение электронных форм заявлений на Едином портале государственных услуг для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	8.3.4.4
	Подготовка и размещение на Едином портале государственных услуг инструкции  по заполнению интерактивной формы заявления на получение государственной услуги (функции)
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	8.3.4.5
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, работе с электронными заявлениями
	15 дней
	28.10.2011
	17.11.2011

	8.3.4.6
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	18.11.2011
	29.12.2011

	8.4
	4 Этап -  "Выдача разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	697 дней
	01.10.2009
	01.06.2012

	8.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	7 дней
	30.12.2011
	09.01.2012

	8.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	7 дней
	10.01.2012
	18.01.2012

	8.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	7 дней
	19.01.2012
	27.01.2012

	8.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	19.01.2012
	19.01.2012

	8.4.5
	Технологические мероприятия
	90 дней
	30.01.2012
	01.06.2012

	8.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	45 дней
	30.01.2012
	30.03.2012

	8.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	45 дней
	30.01.2012
	30.03.2012

	8.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	15 дней
	02.04.2012
	20.04.2012

	8.4.5.4
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	23.04.2012
	01.06.2012

	8.4.5.5
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	01.10.2009
	01.10.2009

	8.5
	5 Этап -  "Выдача разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах" - Оказание услуги в электронном виде
	215 дней
	04.06.2012
	29.03.2013

	8.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	14 дней
	04.06.2012
	21.06.2012

	8.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	8.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	8.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	8.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	8.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	8.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	8.5.3
	Технологические мероприятия
	215 дней
	04.06.2012
	29.03.2013

	8.5.3.1
	Разработка государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа (при необходимости)
	90 дней
	04.06.2012
	05.10.2012

	8.5.3.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги (через СМЭВ)
	90 дней
	04.06.2012
	05.10.2012

	8.5.3.3
	Обучение сотрудников
	15 дней
	08.10.2012
	26.10.2012

	8.5.3.4
	Опытная эксплуатация
	30 дней
	29.10.2012
	07.12.2012

	8.5.3.5
	Доработка информационной системы
	60 дней
	10.12.2012
	01.03.2013

	8.5.3.6
	Опытная эксплуатация
	20 дней
	04.03.2013
	29.03.2013

	9
	Выдача разрешений на проведение взрывных работ
	912 дней
	01.10.2009
	29.03.2013

	9.1
	1 Этап - "Выдача разрешений на проведение взрывных работ" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	не требуется

	9.2
	2 Этап - "Выдача разрешений на проведение взрывных работ" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	9.3
	3 Этап -  "Выдача разрешений на проведение взрывных работ"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	253 дней
	11.01.2011
	29.12.2011

	9.3.1
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 3 этапа
	14 дней
	11.01.2011
	28.01.2011

	9.3.2
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 3 этапа с учетом необходимых работ
	14 дней
	31.01.2011
	17.02.2011

	9.3.3
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	9.3.3.1
	Разработка и внесение в нормативные правовые акты изменений, направленных на установление возможности предоставления  в электронном виде документов для получения государственной услуги
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	9.3.3.2
	Разработка и утверждение требований к электронному виду документов, предоставляемых для получения государственной услуги
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	9.3.3.3
	Утверждение административного регламента предоставления госуслуги (или внесение изменений в административный регламент) в соответствии с требованиями 3 этапа перехода
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	9.3.3.4
	Разработка и доведение до исполнителей (сотрудников органа власти) инструкции о порядке работы с заявлениями в электронной форме
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	9.3.4
	Технологические мероприятия
	225 дней
	18.02.2011
	29.12.2011

	9.3.4.1
	Разработка (модернизация) ведомственных информационных систем и ресурсов, с целью обеспечения предоставления услуги (исполнения функции) в соответствии с требованиями 3 этапа
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	9.3.4.2
	Обеспечение интеграции ведомственных систем с Единым порталом государственных услуг через СМЭВ (разработка и регистрация веб-сервисов в СМЭВ),  в том числе информирование заявителя через Единый портал о регистрационном номере заявителя
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	9.3.4.3
	Подготовка, согласование и размещение электронных форм заявлений на Едином портале государственных услуг для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	9.3.4.4
	Подготовка и размещение на Едином портале государственных услуг инструкции  по заполнению интерактивной формы заявления на получение государственной услуги (функции)
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	9.3.4.5
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, работе с электронными заявлениями
	15 дней
	28.10.2011
	17.11.2011

	9.3.4.6
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	18.11.2011
	29.12.2011

	9.4
	4 Этап -  "Выдача разрешений на проведение взрывных работ"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	697 дней
	01.10.2009
	01.06.2012

	9.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	7 дней
	30.12.2011
	09.01.2012

	9.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	7 дней
	10.01.2012
	18.01.2012

	9.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	7 дней
	19.01.2012
	27.01.2012

	9.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	19.01.2012
	19.01.2012

	9.4.5
	Технологические мероприятия
	90 дней
	30.01.2012
	01.06.2012

	9.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	45 дней
	30.01.2012
	30.03.2012

	9.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	45 дней
	30.01.2012
	30.03.2012

	9.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	15 дней
	02.04.2012
	20.04.2012

	9.4.5.4
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	23.04.2012
	01.06.2012

	9.4.5.5
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	01.10.2009
	01.10.2009

	9.5
	5 Этап -  "Выдача разрешений на проведение взрывных работ" - Оказание услуги в электронном виде
	215 дней
	04.06.2012
	29.03.2013

	9.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	14 дней
	04.06.2012
	21.06.2012

	9.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	9.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	9.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	9.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	9.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	9.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	9.5.3
	Технологические мероприятия
	215 дней
	04.06.2012
	29.03.2013

	9.5.3.1
	Разработка государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа (при необходимости)
	90 дней
	04.06.2012
	05.10.2012

	9.5.3.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги (через СМЭВ)
	90 дней
	04.06.2012
	05.10.2012

	9.5.3.3
	Обучение сотрудников
	15 дней
	08.10.2012
	26.10.2012

	9.5.3.4
	Опытная эксплуатация
	30 дней
	29.10.2012
	07.12.2012

	9.5.3.5
	Доработка информационной системы
	60 дней
	10.12.2012
	01.03.2013

	9.5.3.6
	Опытная эксплуатация
	20 дней
	04.03.2013
	29.03.2013

	10
	Выдача разрешений на эксплуатацию или вывод из эксплуатации поднадзорных гидротехнических сооружений либо на их восстановление или консервацию
	912 дней
	01.10.2009
	29.03.2013

	10.1
	1 Этап - "Выдача разрешений на эксплуатацию или вывод из эксплуатации поднадзорных гидротехнических сооружений либо на их восстановление или консервацию" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	не требуется

	10.2
	2 Этап - "Выдача разрешений на эксплуатацию или вывод из эксплуатации поднадзорных гидротехнических сооружений либо на их восстановление или консервацию" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	10.3
	3 Этап -  "Выдача разрешений на эксплуатацию или вывод из эксплуатации поднадзорных гидротехнических сооружений либо на их восстановление или консервацию"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	253 дней
	11.01.2011
	29.12.2011

	10.3.1
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 3 этапа
	14 дней
	11.01.2011
	28.01.2011

	10.3.2
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 3 этапа с учетом необходимых работ
	14 дней
	31.01.2011
	17.02.2011

	10.3.3
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	10.3.3.1
	Разработка и внесение в нормативные правовые акты изменений, направленных на установление возможности предоставления  в электронном виде документов для получения государственной услуги
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	10.3.3.2
	Разработка и утверждение требований к электронному виду документов, предоставляемых для получения государственной услуги
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	10.3.3.3
	Утверждение административного регламента предоставления госуслуги (или внесение изменений в административный регламент) в соответствии с требованиями 3 этапа перехода
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	10.3.3.4
	Разработка и доведение до исполнителей (сотрудников органа власти) инструкции о порядке работы с заявлениями в электронной форме
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	10.3.4
	Технологические мероприятия
	225 дней
	18.02.2011
	29.12.2011

	10.3.4.1
	Разработка (модернизация) ведомственных информационных систем и ресурсов, с целью обеспечения предоставления услуги (исполнения функции) в соответствии с требованиями 3 этапа
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	10.3.4.2
	Обеспечение интеграции ведомственных систем с Единым порталом государственных услуг через СМЭВ (разработка и регистрация веб-сервисов в СМЭВ),  в том числе информирование заявителя через Единый портал о регистрационном номере заявителя
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	10.3.4.3
	Подготовка, согласование и размещение электронных форм заявлений на Едином портале государственных услуг для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	10.3.4.4
	Подготовка и размещение на Едином портале государственных услуг инструкции  по заполнению интерактивной формы заявления на получение государственной услуги (функции)
	180 дней
	18.02.2011
	27.10.2011

	10.3.4.5
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, работе с электронными заявлениями
	15 дней
	28.10.2011
	17.11.2011

	10.3.4.6
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	18.11.2011
	29.12.2011

	10.4
	4 Этап -  "Выдача разрешений на эксплуатацию или вывод из эксплуатации поднадзорных гидротехнических сооружений либо на их восстановление или консервацию"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	697 дней
	01.10.2009
	01.06.2012

	10.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	7 дней
	30.12.2011
	09.01.2012

	10.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	7 дней
	10.01.2012
	18.01.2012

	10.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	7 дней
	19.01.2012
	27.01.2012

	10.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	1 день
	19.01.2012
	19.01.2012

	10.4.5
	Технологические мероприятия
	90 дней
	30.01.2012
	01.06.2012

	10.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	45 дней
	30.01.2012
	30.03.2012

	10.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	45 дней
	30.01.2012
	30.03.2012

	10.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	15 дней
	02.04.2012
	20.04.2012

	10.4.5.4
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	23.04.2012
	01.06.2012

	10.4.5.5
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	01.10.2009
	01.10.2009

	10.5
	5 Этап -  "Выдача разрешений на эксплуатацию или вывод из эксплуатации поднадзорных гидротехнических сооружений либо на их восстановление или консервацию" - Оказание услуги в электронном виде
	215 дней
	04.06.2012
	29.03.2013

	10.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	14 дней
	04.06.2012
	21.06.2012

	10.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	10.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	10.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	10.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	10.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	10.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	04.06.2012
	08.02.2013

	10.5.3
	Технологические мероприятия
	215 дней
	04.06.2012
	29.03.2013

	10.5.3.1
	Разработка государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа (при необходимости)
	90 дней
	04.06.2012
	05.10.2012

	10.5.3.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги (через СМЭВ)
	90 дней
	04.06.2012
	05.10.2012

	10.5.3.3
	Обучение сотрудников
	15 дней
	08.10.2012
	26.10.2012

	10.5.3.4
	Опытная эксплуатация
	30 дней
	29.10.2012
	07.12.2012

	10.5.3.5
	Доработка информационной системы
	60 дней
	10.12.2012
	01.03.2013

	10.5.3.6
	Опытная эксплуатация
	20 дней
	04.03.2013
	29.03.2013

	11
	Контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	11.1
	1 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	11.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	11.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	11.2
	2 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	11.3
	3 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	11.4
	4 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	11.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	11.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	11.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	11.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	11.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	11.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	11.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	11.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	11.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	11.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	11.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	11.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	11.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	11.5
	5 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	11.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	11.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	11.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	11.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	11.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	11.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014


	11.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	11.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	11.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	11.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	11.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	12
	Контроль и надзор за соблюдением требований безопасности в электроэнергетике
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	12.1
	1 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением требований безопасности в электроэнергетике" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	12.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	12.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	12.2
	2 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением требований безопасности в электроэнергетике" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	12.3
	3 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением требований безопасности в электроэнергетике"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	12.4
	4 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением требований безопасности в электроэнергетике"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	12.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	12.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	12.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	12.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	12.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	12.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	12.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	12.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	12.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	12.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	12.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	12.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	12.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	12.5
	5 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением требований безопасности в электроэнергетике" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	12.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	12.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	12.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	12.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	12.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	12.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	12.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	12.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	12.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	12.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	12.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	13
	Контроль и надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	13.1
	1 Этап - "Контроль и надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	13.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	13.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	13.2
	2 Этап - "Контроль и надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	13.3
	3 Этап -  "Контроль и надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	13.4
	4 Этап -  "Контроль и надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	13.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	13.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	13.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	13.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	13.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	13.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	13.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	13.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	13.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	13.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	13.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	13.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	13.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	13.5
	5 Этап -  "Контроль и надзор за безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	13.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	13.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	13.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	13.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	13.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	13.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	13.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	13.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	13.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	13.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	13.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	14
	Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	14.1
	1 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	14.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	14.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	14.2
	2 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	14.3
	3 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	14.4
	4 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	14.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	14.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	14.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	14.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	14.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	14.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	14.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	14.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	14.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	14.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	14.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	14.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	14.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	14.5
	5 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на подземных объектах и при ведении взрывных работ" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	14.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	14.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	14.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	14.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	14.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	14.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	14.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	14.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	14.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	14.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	14.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	15
	Контроль и надзор за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	15.1
	1 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	15.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	15.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	15.2
	2 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	15.3
	3 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	15.4
	4 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	15.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	15.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	15.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	15.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	15.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	15.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	15.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	15.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	15.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	15.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	15.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	15.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	15.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	15.5
	5 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	15.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	15.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	15.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	15.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	15.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	15.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	15.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	15.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	15.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	15.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	15.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	16
	Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	16.1
	1 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	16.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	16.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	16.2
	2 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	16.3
	3 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	16.4
	4 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	16.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	16.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	16.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	16.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	16.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	16.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	16.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	16.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	16.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	16.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	16.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	16.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	16.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	16.5
	5 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	16.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	16.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	16.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	16.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	16.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	16.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	16.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	16.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	16.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	16.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	16.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	17
	Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	17.1
	1 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	17.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	17.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	17.2
	2 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	17.3
	3 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	17.4
	4 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	17.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	17.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	17.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	17.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	17.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	17.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	17.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	17.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	17.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	17.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	17.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	17.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	17.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	17.5
	5 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	17.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	17.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	17.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	17.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	17.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	17.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	17.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	17.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	17.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	17.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	17.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	18
	Контроль и надзор за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	18.1
	1 Этап - "Контроль и надзор за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	18.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	18.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	18.2
	2 Этап - "Контроль и надзор за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	18.3
	3 Этап -  "Контроль и надзор за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	18.4
	4 Этап -  "Контроль и надзор за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	18.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	18.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	18.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	18.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	18.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	18.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	18.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	18.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	18.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	18.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	18.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	18.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	18.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	18.5
	5 Этап -  "Контроль и надзор за проведением обязательного энергетического обследования в установленный срок" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	18.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	18.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	18.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	18.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	18.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	18.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	18.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	18.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	18.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	18.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	18.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	19
	Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	19.1
	1 Этап - "Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	19.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	19.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	19.2
	2 Этап - "Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	19.3
	3 Этап -  "Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	19.4
	4 Этап -  "Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	19.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	19.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	19.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	19.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	19.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	19.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	19.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	19.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	19.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	19.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	19.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	19.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	19.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	19.5
	5 Этап -  "Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	19.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	19.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	19.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	19.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	19.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	19.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	19.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	19.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	19.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	19.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	19.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	20
	Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	20.1
	1 Этап - "Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	20.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	20.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	20.2
	2 Этап - "Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	20.3
	3 Этап -  "Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	20.4
	4 Этап -  "Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	20.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	20.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	20.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	20.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	20.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	20.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	20.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	20.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	20.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	20.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	20.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	20.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	20.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	20.5
	5 Этап -  "Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	20.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	20.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	20.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	20.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	20.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	20.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	20.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	20.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	20.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	20.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	20.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	21
	Контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	21.1
	1 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	21.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	21.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	21.2
	2 Этап - "Контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	21.3
	3 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	21.4
	4 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	21.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	21.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	21.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	21.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	21.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	21.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	21.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	21.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	21.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	21.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	21.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	21.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	21.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	21.5
	5 Этап -  "Контроль и надзор за соблюдением юридическими лицами, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем 50 процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями, государственными компаниями, государственными корпорациями, а также юридическими лицами, имущество которых либо более чем 50 процентов акций или долей в уставном капитале которых принадлежит государственным корпорациям, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	21.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	21.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	21.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	21.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	21.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	21.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	21.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	21.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	21.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	21.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	21.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	22
	Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	22.1
	1 Этап - "Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	22.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	22.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	22.2
	2 Этап - "Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	22.3
	3 Этап -  "Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	22.4
	4 Этап -  "Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	22.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	22.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	22.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	22.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	22.4.4.1
	Внесение изменений в нормативных правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	22.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	22.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	22.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	22.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	22.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	22.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	22.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	22.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	22.5
	5 Этап -  "Выдача заключений о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	22.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	22.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	22.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	22.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	22.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	22.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	22.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	22.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	22.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	22.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	22.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014

	23
	Утверждение декларации безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемые на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации
	1367 дней
	01.10.2009
	26.12.2014

	23.1
	1 Этап - "Утверждение декларации безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемые на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации" - Размещение информации о госуслуге на Едином портале 
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	23.1.1
	Создание временной рабочей группы по обеспечению перевода госуслуги в электронный вид и назначение ответственного за предоставление официальной информации по госуслуге в Сводный реестр
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	23.1.2
	Размещение в Сводном реестре и на Едином портале информации о государственной услуге: порядок оказания услуги, адресов мест приема заявлений, режиме работы
	40 дней
	01.09.2010
	26.10.2010

	23.2
	2 Этап - "Утверждение декларации безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемые на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации" - Размещение электронных форм докуменов по госуслуге  на Едином портале 
	не требуется

	23.3
	3 Этап -  "Утверждение декларации безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемые на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде
	не требуется

	23.4
	4 Этап -  "Утверждение декларации безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемые на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	818 дней
	27.10.2010
	13.12.2013

	23.4.1
	Определение перечня и содержания «контрольных точек» процесса предоставления госуслуги,  для предоставления заявителю информации о ходе ее оказания 
	40 дней
	27.10.2010
	21.12.2010

	23.4.2
	Формирование предложений по улучшению процесса оказания государственной услуги (функции) в рамках реализации 4 этапа
	40 дней
	22.12.2010
	15.02.2011

	23.4.3
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 4 этапа с учетом необходимых объемов работ (включая "переходный" план мероприятий)
	40 дней
	16.02.2011
	12.04.2011

	23.4.4
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	23.4.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного взаимодействия с заявителем в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	23.4.4.2
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	23.4.4.3
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	23.4.4.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа перехода
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	23.4.5
	Технологические мероприятия
	270 дней
	03.12.2012
	13.12.2013

	23.4.5.1
	Разработка (модернизация) государственных информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги в соответствии с требованиями 4 этапа (при необходимости)
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	23.4.5.2
	Модернизация специального программного обеспечения ФОИВ для интеграции системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом, ИС ведомства и других ФОИВ, участвующих в оказании госуслуги
	210 дней
	03.12.2012
	20.09.2013

	23.4.5.3
	Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов, возможности  информирования заявителей о ходе оказания услуг и результатах исполнения
	60 дней
	23.09.2013
	13.12.2013

	23.4.5.4
	Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг (исполнении функций)
	1 день
	13.12.2013
	13.12.2013

	23.5
	5 Этап -  "Утверждение декларации безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемые на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации" - Оказание услуги в электронном виде
	270 дней
	16.12.2013
	26.12.2014

	23.5.1
	Сбор информации и разработка детализированного плана реализации 5 этапа с учетом необходимых работ  (включая "переходный" план мероприятий)
	30 дней
	16.12.2013
	24.01.2014

	23.5.2
	Мероприятия по изменению нормативных правовых актов
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	23.5.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления электронного межведомственного и межуровневого взаимодействия в процессе предоставления государственной услуги
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	23.5.2.2
	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления выдачи результата государственной услуги в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	23.5.2.3
	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, определяющих порядок создания и организации функционирования соответствующих информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление госуслуги полностью в электронном виде
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	23.5.2.4
	Внесение изменений в административный регламент предоставления госуслуги в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	23.5.2.5
	Внесение изменений в соглашение об информационном обмене с Уполномоченным ФОИВ в соответствии с требованиями 5 этапа перехода (при необходимости)
	180 дней
	27.01.2014
	03.10.2014

	23.5.3
	Технологические мероприятия
	240 дней
	27.01.2014
	26.12.2014

	23.5.3.1
	Опытная эксплуатация информационной системы
	60 дней
	27.01.2014
	18.04.2014

	23.5.3.2
	Доработка информационной системы
	150 дней
	21.04.2014
	14.11.2014

	23.5.3.3
	Опытная эксплуатация информационной системы
	30 дней
	17.11.2014
	26.12.2014
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