

Сведения о ключевых событиях плана деятельности ФОИВ за 1 квартал 2014 года
Ростехнадзор

№ п/п	Наименование ключевого события, ед измерения	Ответственный исполнитель	Дата наступления ключевого события			Значение ключевого события			Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых целей)
			плановая	ожидаемая	фактическая	плановая	ожидаемая	фактическое		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1 Модернизация системы государственного регулирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в электроэнергетике, а также безопасности в области использования атомной энергии										
1	Ключевое событие 1.3 В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, созданы системы управления промышленной безопасностью.□	Б.А. Красных	31.01.2014		31.01.2014				Создание совокупности управленческих решений, норм и процедур для осуществления деятельности по предотвращению рисков и соблюдению и требований промышленной безопасности	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										

2	Ключевое событие 1.4 В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых ведутся горные работы, созданы вспомогательные горноспасательные команды.□	Б.А. Красных	31.01.2014		31.01.2014			Локализация и ликвидация последствий аварий (чрезвычайных ситуаций) в начальный период их возникновения, оказание содействия прибывшим профессиональным аварийно-спасательным службам, профессиональным аварийно-спасательным формированиям	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)									
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)									

3	<p>Ключевое событие 1.5 Приняты нормативные правовые акты, определяющие механизм обеспечения безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений□</p>	В.С. Беззубцев	31.01.2014		31.01.2014			<p>В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и сокращения количества бесхозяйных гидротехнических сооружений:определены федеральные органы исполнительной власти, ответственные за обеспечение безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений;установлены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области безопасности гидротехнических сооружений (включая бесхозяйные гидротехнические сооружения);усилены требования к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений;установлены требования к проведению мероприятий по консервации и ликвидации гидротехнических сооружений</p>		
<p>Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)</p>										
<p>Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)</p>										
<p>Цель 2 Совершенствование разрешительных процедур в сфере деятельности Ростехнадзора</p>										

4	Ключевое событие 2.3 Исключена функция Ростехнадзора по выдаче разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах.□	А.В. Ферাপонтов	31.01.2014		31.01.2014				отмена с 1 января 2014 г. государственной услуги по выдаче разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах устраняет избыточные административные барьеры	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										
5	Ключевое событие 2.4 Введен учет экспертиз промышленной безопасности без оценки их содержания, а также функция по ведению реестра экспертиз промышленной безопасности.□	А.В. Ферাপонтов	31.01.2014		31.01.2014				устранение коррупционной составляющей, снижение давления на бизнес	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										
Цель 3 Совершенствование контрольно-надзорных функций и процедур в сфере деятельности Ростехнадзора										

6	Ключевое событие 3.3 Режим федерального государственного надзора в области промышленной безопасности дифференцирован по классам опасности опасных производственных объектов,□	А.В. Феропонтов	31.01.2014		31.01.2014				совершенствование законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, дифференциация мер правового регулирования обеспечения промышленной безопасности в зависимости от степени риска возникновения аварий и масштабов их возможных последствий	
Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания)										
Причина отклонений ожидаемых сроков наступления (значений) ключевого события (в случае необходимости детального описания)										