Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	13.12.2016
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

3.1. Проведение аварийно-восстановительных работ;
3.2. Представителям ООО «ЭнергоСтройИнжинеринг» получить письменное разрешение на производство земляных работ в охранной зоне газопровода. 

3.3. ООО «ЭнергоСтройИнжинеринг» выполнить работы в соответствии с проектом.

3.4. Газораспределительной организации АО «Газпром газораспределение Пермь» усилить контроль за работой подрядных организаций в охранных зонах сетей газораспределения.

Извлеченные уроки:

Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без согласования с газораспределительной организацией и присутствия на месте работ ее представителя.

Организация, эксплуатирующая сети газораспределения 
и газопотребления, обязана обеспечивать их сохранность 
в течение срока эксплуатации.
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	Наименование организации:
	АО «Газпром газораспределение Пермь»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	Подземный стальной газопровод высокого давления диаметром 500 мм, расположенный в пос. Карналлитово возле дома № 1/1 по пер. Школьный в 
г. Соликамск.
	

	Вид аварии:
	Повреждение, разрушение ТУ
	

	Краткое описание аварии: 

При проведении механизированных земляных работ 
по разработке грунта для укладки кабеля организацией 
ООО «ЭнергоСтройИнжинеринг», гидроклином, установленным на  экскаватор ЕК-14 «ТВЭКС», поврежден подземный стальной газопровод высокого давления диаметром 500 мм, с выбросом природного газа 
в атмосферу. Воспламенения газа не произошло.
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. От газоснабжения отключены 
41 предприятие, 622 индивидуальных жилых дома, 
423 многоквартирных жилых дома (22800 квартир). 
Экономический ущерб составил 3150,36 тыс. руб.
1. Технические причины аварии:

1. Механическое разрушение подземного стального газопровода высокого давления гидроклином при проведении земляных работ по укладки кабеля по пер. Школьный 
в г. Соликамск.
2. Организационные причины:

2.1. Проведение работ в охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения организации, эксплуатирующей газораспределительные сети;

2.2. Отсутствие строительного контроля и технического надзора со стороны подрядчика, за соблюдением требований безопасности при проведении земляных работ в охранной зоне газопровода;

2.3. Не вызван представитель эксплуатирующей организации 
на место производства земляных работ в непосредственной близости от действующего газопровода;
2.4. ООО «ЭнергоСтройИнжинеринг» нарушена технология производства работ в пределах охранной зоны подземного газопровода.

	


