Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	17.11.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:

1. Обеспечить пересмотр проектных решений:

 по алгоритмам срабатывания блокировок; 

по разработке компенсирующих мероприятий для снижения скорости коррозии металла.
2. При ревизии печей обеспечить проведение ультразвуковой толщинометрии участков трубопроводов змеевика на выходе из печи.
3. Направить на аттестацию должностных лиц, ответственных за аварию.
Извлеченные уроки:

Недопустим запуск объекта в эксплуатацию после капитального  ремонта при не выполненных в полном объеме проектных решениях 
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	Наименование организации:
	АО «Газпромнефть-Московский НПЗ»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром нефть»
	

	Место аварии:
	Комбинированная установка каталитического крекинга
	

	Вид аварии:
	пожар
	

	Краткое описание аварии: 

Разгерметизация змеевика печи установки каталитического крекинга с последующим возгоранием сырья. 
Последствия аварии:

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)

1.  Повреждена печь в объеме: обслуживающих площадок, инженерных коммуникаций, опорных конструкций каркаса печи, конвекционной и радиантной части змеевика печи.
2. Пострадавших нет.
  3. Экономический ущерб от аварии составил 4 000 000 000 р.
Причины аварии:

1.Технические причины аварии:

Разгерметизация горизонтального участка трубопровода печи вследствие коррозионного износа.
2.Организационные причины аварии: 
2.1. По окончанию капитального ремонта объект запущен                 в эксплуатацию при не выполненных в полном объеме проектных решениях (не закончен монтаж, пуско-наладка электрозадвижки, неполная реализация проектных решений по системе СБ и ПАЗ), в том числе  отсутствие блокировки по аварийному включению подачи пара в змеевик при разгерметизации труб.
2.2. Не осуществлен производственный контроль в части обеспечения работоспособности средств автоматического отключения подачи сырья в печь. 

	


