Защитим будущее,

 извлекая уроки из прошлого
УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ
	Дата происшествия:
	09.05.2018
	Мероприятия по локализации и устранению причин аварии:
          Повторно провести внутритрубную диагностику и экспертизу промышленной безопасности участка 557,7-582,4 км газопровода «Игрим-Серов-Нижний Тагил»;

          по результатам ВТД и ЭПБ произвести оценку технического состояния газопровода;

          на постоянной основе обеспечить включение в состав исполнительной документации идентифицированных фотоматериалов, подтверждающих отсутствие механических повреждений поверхности трубы и изоляционного покрытия при вскрытии каждого шурфа на участке газопровода;
          рассмотреть возможность применения новых средств видеофиксации ремонтных работ и разработки устройств регистрации фактов контакта движущихся частей землеройной техники с поверхностью ремонтируемого газопровода с визуальной, световой и звуковой сигнализацией, основанный на контактных и бесконтактных методах.
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Извлеченные уроки: 
      Необходимо  улучшить качество проведения ремонтно-восстановительных работ  на магистральных газопроводах 
и контроль за их проведением;

      эксплуатирующей организации усилить контроль за порядком проведения экспертизы промышленной безопасности. 


	Наименование организации:
	ООО «Газпром трансгаз Югорск»
	

	Ведомственная принадлежность:
	ПАО «Газпром»
	

	Место аварии:
	563,5 км магистрального газопровода 
«Игрим-Серов-Нижний Тагил», 1966 г. ввода в эксплуатацию.
	

	Вид аварии:
	Выброс опасного вещества; разрушение. 
	

	Краткое описание аварии: 
В режиме эксплуатации, на прямолинейном участке подземной прокладки магистрального газопровода «Игрим-Серов-Нижний Тагил» произошел разрыв трубы  диаметром 1020 мм.
Последствия аварии:
(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб)
Пострадавших нет. 
Экономический ущерб –    4 061 тыс.  руб.
Экологический ущерб –    7,45 тыс.  руб.   
Причины аварии:
Технические причины аварии:
Развитие дефекта, возникшего вследствие механического воздействия на поверхность трубы с последующим разрушением;

разрушение происходило по впадине задира от наружной поверхности трубы к внутренней.
Организационные причины аварии:

Недостаточный уровень строительного контроля по обеспечению качества ремонтно-восстановительных работ, что привело к возможности нанесения механического повреждения поверхности трубы;
экспертной организацией ООО «ИНТЕРКОР РУС» был нарушен порядок проведения экспертизы, не соблюдение принципов всесторонности и полноты исследований и как следствие, искажение оценки риска аварий.
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